

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-07-28-007306-a

Найменування замовника:	Комунальна корпорація "Київавтодор"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03359026
Місцезнаходження замовника:	01133, Україна, Київська обл., Київ, ВУЛИЦЯ КОМАНДАРМА КАМЕНЄВА, будинок 6
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-07-28-007306-a
Номер договору про закупівлю:	205-10
Дата укладення договору про закупівлю:	28 липня 2025 14:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Мостопроект»
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	30604691
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04208, Україна, м. Київ, пр-т. Георгія Гонгадзе, 7 к.33,
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 липня 2025 05:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед", що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Внести зміни до Додатку 2 Договору-«Календарний план робіт» та викласти його в новій редакції, що додається та є невід'ємною частиною цієї Додаткової угоди та Договору.