

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю та/або про ціни на матеріальні ресурси  
UA-2025-08-05-011797-а

<b>Найменування замовника:</b>	КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	25772436
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	01601, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 3а
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2025-08-05-011797-а
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	115-Г-БМ-70/30
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	11 вересня 2025 12:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "Будівельна фірма ІНТЕРЛЮКСБУД"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	43388424
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	04073, Україна, м. Київ, Київ, вул. Куренівська, 18 , +380931129384

**Дата внесення змін до договору про закупівлю та/або дата складання договірної ціни, уточненої відповідно до затвердженої проектної документації до договору про закупівлю:**

23 грудня 2025 17:00

**Номер додаткової угоди:**

3

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору та/або інформація про складення договірної ціни, уточненої відповідно до затвердженої проектної документації до договору про закупівлю:**

• Підпункт 1 пункту 19 Постанови Кабміну Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування"  
*Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника*

• Підпункт 5 пункту 19 Постанови Кабміну Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування"  
*Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку*

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору про закупівлю, та/або дані щодо цін на матеріальні ресурси:**

під час виконання робіт виникла необхідність зменшення договірної ціни у зв'язку з об'єктивною обставиною, а саме: під час виконання робіт з капітального ремонту та утеплення фасадів житлового будинку ОСББ "Медик 2020" за адресою: вул. А. Головка, 1 Солом'янський район, м. Київ (код ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), в результаті контрольних замірів було виявлено зменшення фактично виконаних обсягів робіт та скориговано вартість матеріальних ресурсів, що обумовило необхідність коригування договірної ціни. лист генпідрядника ТОВ «Будівельна фірма Інтерлюксбуд», від 22.12.2025 р. №22-12-2025-04  
Пункт 3.1. Договору, Додаток № 1 «Договірна ціна» та Додаток № 1.1 «Інформація про ціни на матеріальні ресурси» до Договору викладені у новій редакції