

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2025-08-26-012226-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03342184
Місцезнаходження замовника:	50000, Україна, Дніпропетровська обл., Кривий Ріг, пров. Цісик Квітки, будинок 9
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-08-26-012226-a
Номер договору про закупівлю:	363-25
Дата укладення договору про закупівлю:	21 серпня 2025 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТЕМ ІНЖИНІРИНГ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41717778
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04053, Україна, Київська область, Київ, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ УЗВІЗ, БУД. 14, ОФІС 16/42, 0676387248
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 серпня 2025 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

У зв'язку з затримкою погодження проектно-кошторисної документації пов'язаною з особливостями Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва Сторони дійшли згоди внести зміни у пункт 4.1. Договору та викласти його у наступній редакції: «4.1. Строк виконання робіт за цим Договором – до 10.09.2025 року.».