

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю та/або про ціни на матеріальні ресурси
UA-2025-10-14-001773-a

Найменування замовника:	Комунальна корпорація "Київавтодор"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03359026
Місцезнаходження замовника:	01133, Україна, Київська обл., Київ, ВУЛИЦЯ КОМАНДАРМА КАМЕНЄВА, будинок 6
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2025-10-14-001773-a
Номер договору про закупівлю:	246-11
Дата укладення договору про закупівлю:	05 грудня 2025 11:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТДОРСТРОЙ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	33658865
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	65009 , Україна, Одеська область, Одеса, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, будинок 1-А , 0487847530
Дата внесення змін до договору про закупівлю та/або дата складання договірної ціни, уточненої відповідно до затвердженої проектної документації до договору про закупівлю:	09 грудня 2025 14:00

Номер додаткової угоди:

2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору та/або інформація про складення договірної ціни, уточненої відповідно до затвердженої проектної документації до договору про закупівлю:

• Підпункт 7 пункту 19 Постанови Кабміну Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування"
Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед", що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни

Опис змін, що внесені до істотних умов договору про закупівлю, та/або дані щодо цін на матеріальні ресурси:

1. Доповнити Розділ III «Строк виконання робіт» новим пунктом 3.6 такого змісту:
«3.6. У разі зміни строків виконання робіт Сторони укладають додаткову угоду до цього Договору та вносять зміни до Календарного графіку виконання робіт (Додаток 5) та, за необхідності, до Плану фінансування будівництва (Додаток 2).».

2. Внести зміни до пункту 4.1. Розділу IV «Джерела та порядок фінансування робіт» Договору та викласти його в наступній редакції:
«4.1. Обсяги фінансування виконання робіт в межах бюджетних призначень на 2025 рік, відповідно до наказу директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 січня 2025 року Н-15 «Про капітальний ремонт об'єктів територіальної громади міста Києва, що фінансуються у 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» (в редакції наказу директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 листопада 2025 року Н-188), становлять: 114 076 000,00 грн (сто чотирнадцять мільйонів сімдесят шість тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ 2 0 %- 19012 666,67 грн, але можуть бути змінені у разі коригування обсягів бюджетного фінансування на зазначені роботи».

3. Додаток 2 «План фінансування будівництва» та Додаток 5 «Календарний графік виконання робіт» до Договору, викласти в нових редакціях, що додаються та є невід'ємною частиною цієї Додаткової угоди та Договору.