
ЗВІТ
про виконання договору про закупівлю

Дата формування звіту: 12 вересня 2022

1. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель:

UA-2018-03-13-001906-c

2. Номер договору про закупівлю: 3

3. Дата укладення договору: 22 травня 2018 17:06

4. Ціна договору про закупівлю: 8 050 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 1 341 666,67
UAH)

5. Найменування замовника: Управління капітального будівництва
Львівської обласної державної адміністрації

6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 23948842

7. Місцезнаходження замовника: 79000, Україна, Львівська обл., м. Львів, вул.
Чайковського, 17

8. Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким укладено
договір про закупівлю:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАДОБУД-ПРЕСТИЖ"

9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки платника податків
учасника, з яким укладено договір про
закупівлю:

38557864

10. Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для фізичної
особи) учасника, з яким укладено договір
про закупівлю, номер телефону:

Україна, 79024, Львівська обл., місто Львів,
ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 50/52, офіс 702
, тел.: +380976010211

11. Конкретна назва
предмета закупівлі

11.1 Коди та назви
відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі і
частин предмета
закупівлі (лотів) (за
наявності)

12. Кількість
товару або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг за
договором

13. Місце
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

14. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг за
договором

Будівництво дитячої
туристичної бази центру
краєзнавства,екскурсій і
туризму учнівської молоді
на вул. І.Франка,156 у
м.Львові

ДК021-2015:
45200000-9 — Роботи,
пов’язані з об’єктами
завершеного чи
незавершеного
будівництва та
об’єктів цивільного
будівництва

1 роботи Україна,
79000,
Львівська
область, м.
Львів, вул. Ів.
Франка, 156

до 31 грудня
2018

15. Строк дії договору: 22 травня 2018 — 31 грудня 2019

16. Сума оплати за договором: 7 826 902,85 UAH (в тому числі ПДВ 1 304 483,81
UAH)



17. Причини розірвання договору, якщо
таке мало місце:

Необхідінсть коригування проектно-
кошторисної документації


