
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: Державне підприємство "Центр організаційно-
технічного і інформаційного забезпечення
управління зоною відчуження"

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 38770852

3. Місцезнаходження замовника: 07270, Україна, Київська обл., Чорнобиль, Вул.
Карла Лібкнехта, 10

4. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель:

UA-2019-04-02-000934-c

5. Номер договору про закупівлю: 214

6. Дата укладення договору: 19 червня 2019 00:00

7. Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким укладено
договір про закупівлю:

КМП " Моноліт"

8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки платника податків
учасника, з яким укладено договір про
закупівлю:

21317362

9. Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для фізичної
особи) учасника, з яким укладено договір
про закупівлю, номер телефону:

32300, Україна, Хмельницька обл., Камянець-
Подільський, вул. Вокзальна,2, тел.:
+380394977713, факс: +380384935409

10. Дата внесення змін до договору: 03 жовтня 2019 00:00

11. Випадки для внесення змін до істотних
умов договору згідно з частиною
четвертою статті 36 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від
25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"



12. Опис змін, що внесені до істотних умов
договору (Кількість товарів або обсяг
виконання робіт чи надання послуг після
внесення змін):

Продовження строку виконання зобов’язань
щодо виконання робіт. Керуючись п.4 ч.4 ст. 36
Закону України "Про публічні закупівлі", п.5.3.
Договору на закупівлю робіт з реконструкції від
19.06.2019 №214 (Далі - Договір), Сторони
дійшли згоди про внесення змін до Договору,
зокрема: "п.5.1.,5.2 Розділу 5 Договору викласти
в наступній редакції:"5.1.Строки виконання
Робіт на Об'єкті визначається Календарним
планом виконання робіт (Додаток №3), в якому
зазначаються дати початку та закінчення всіх
видів робіт, передбачених Договором.
Календарний план виконання робіт є
невід'ємною частиною Договору. 5.2. Підрядник
приступає до виконання робіт за Договором
протягом 10 (десяти) робочих днів з дня
передачі Замовником будівельного майданчика
та за наявності всіх необхідних дозвільних
документів і повинен виконати роботи до
15.12.2019 року." 2.Додаток №3 до Договору
(Календарний план виконанн робіт по об'єкту:
"Реконструкція асфальтно-бетонованого
майданчика шляхом влаштування ФЕС у
м.Чорнобиль, вул. Радянська, 1-А, Іванківський
район, Київська область" (ДК 021:2015
42251000-1 Будівництво електростанцій і
теплових станцій) викласти в наступній редакції
(додаток №1 до Додаткової угоди додається).

13. Номер додаткової угоди: 1


