
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської
області"

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 41984916

3. Місцезнаходження замовника: 36014, Україна, Полтавська обл., місто Полтава,
вулиця Зигіна, 1

4. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель:

UA-2020-04-06-001119-c

5. Номер договору про закупівлю: 03-24/20-95

6. Дата укладення договору: 17 червня 2020 00:00

7. Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким укладено
договір про закупівлю:

ОАО "ДСТ № 4 г.Брест"

8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки платника податків
учасника, з яким укладено договір про
закупівлю:

200274482

9. Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для фізичної
особи) учасника, з яким укладено договір
про закупівлю, номер телефону:

Білорусь, Брест, Беларусь, 224012 г. Брест, ул.
Калинина, 63

10. Дата внесення змін до договору: 31 грудня 2021 00:00

11. Випадки для внесення змін до істотних
умов договору згідно з частиною
четвертою статті 36 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від
25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"

12. Опис змін, що внесені до істотних умов
договору (Кількість товарів або обсяг
виконання робіт чи надання послуг після
внесення змін):

Сторони керуючись п. 4 ч. 4 ст. 36 Закону
України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015
р. №992-VIII в редакції, яка діяла до
19.04.2020р., та ч. 6 Перехідних положень
Закону України «Про публічні закупівлі» в
редакції, яка діє після 19.04.2020р., цією угодою
продовжують строк дії Договору підряду
№03-24/20-95 від 17.06.2020р. (далі – Договір
підряду) та виконання зобов’язань щодо
виконання робіт по об’єкту: «Капітальний
ремонт автомобільної дороги загального
користування місцевого значення О1723375
Чорнухи – Лубни на ділянці км27+300-км32+174
Лубенського району Полтавської області» (за ДК
021:2015 – 45230000-8 Будівництво
трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач,
шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг;
вирівнювання поверхонь) та погодили внести
зміни до п.19.1 Розділу ХIХ «Строк дії Договору»
і до Додатку №2 Договору підряду та викласти їх
у новій редакції



13. Номер додаткової угоди: 9


