
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської
області"

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 41984916

3. Місцезнаходження замовника: 36014, Україна, Полтавська обл., місто Полтава,
вулиця Зигіна, 1

4. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель:

UA-2020-04-06-001727-a

5. Номер договору про закупівлю: 03-24/20-87

6. Дата укладення договору: 11 червня 2020 00:00

7. Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким укладено
договір про закупівлю:

Приватне підприємство "ДОРСЕРВІС КПК"

8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки платника податків
учасника, з яким укладено договір про
закупівлю:

37948128

9. Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для фізичної
особи) учасника, з яким укладено договір
про закупівлю, номер телефону:

39702, Україна, Полтавська обл., село Потоки,
вулиця Шевченка, будинок 4, тел.:
380955983546, 380955983546

10. Дата внесення змін до договору: 28 грудня 2020 00:00

11. Випадки для внесення змін до істотних
умов договору згідно з частиною
четвертою статті 36 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від
25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"



12. Опис змін, що внесені до істотних умов
договору (Кількість товарів або обсяг
виконання робіт чи надання послуг після
внесення змін):

Керуючись п. 4. ч. 4 ст. 36 Закону України «Про
публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VIII в
редакції, яка діяла до 19.04.2020р., та ч. 6
Перехідних положень Закону України «Про
публічні закупівлі» в редакції, яка діє після
19.04.2020р., Сторони цією угодою продовжують
строк дії Договору підряду № 03-24/20-87 від
11.06.2020р. (далі – Договір підряду) та
виконання зобов’язань щодо виконання робіт з
капітального ремонту автомобільної дороги
загального користування місцевого значення
О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-
Поділ на ділянці км4+700-км9+665
Миргородського та Великобагачанського
районів Полтавської області» (за ДК 021:2015 –
45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній
зв’язку та електропередач, шосе, доріг,
аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання
поверхонь) та погодили внести зміни до п. 19.1.
Розділу ХІХ «Строк дії Договору» і до Додатку
№2 Договору підряду та викласти їх у новій
редакції

13. Номер додаткової угоди: 4


