
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2020-06-03-004936-c

Найменування замовника: Лубенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3
Лубенської міської ради Полтавської області

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

25165848

Місцезнаходження замовника: 37500, Україна, Полтавська обл., місто Лубни, вул.
Олександрівська, 8/2

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2020-06-03-004936-c

Номер договору про закупівлю: Договір №48

Дата укладення договору про
закупівлю:

28 липня 2020 00:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ЛУБНИЖИТЛОБУД 2010, ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

05388233

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

37500, Україна, Полтавська область, Лубни,
Ломоносова, 34, +380953544588

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

31 грудня 2021 00:00

Номер додаткової угоди: 4



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Дія договору про закупівлю може бути
продовжена на строк, достатній для проведення
процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку
наступного року в обсязі, що не перевищує 20
відсотків суми, визначеної в початковому договорі
про закупівлю, укладеному в попередньому році,
якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в
установленому порядку



Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

1. У зв’язку з обмеженим фінансування у 2021 році
та призупиненими роботами в зимовий період по
об’єкту «Реконструкція Лубенської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 по вул.
Олександрівській, 8/2 (колишня вулиця П.Слинька)
в м.Лубни Полтавської області з
термомодернізацією будівлі. Коригування.» (ДК
021:2015 – 45000000-7 – Будівельні роботи та
поточний ремонт) продовжити дію Договору №48
від 28 липня 2020 р. до 31.12.2022 року. 2.
Зменшити зобов’язання, взяті в 2021 році по
додаткових угодах №2 від 02.08.2021р. та №3 від
04.10.2021 р. до Договору №48 від 28 липня 2020р.
на об’єкт будівництва «Реконструкція Лубенської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 по вул.
Олександрівській, 8/2 (колишня вулиця П.Слинька)
в м.Лубни Полтавської області з
термомодернізацією будівлі. Коригування.» (ДК
021:2015 – 45000000-7 – Будівельні роботи та
поточний ремонт) на суму 267 252,64 грн. (двісті
шістдесят сім тисяч двісті п’ятдесят дві гривні 64
копійки), в тому числі місцевий бюджет – 267
252,64 грн. 3. Загальна вартість виконаних робіт у
2020-2021 роках по Договору №48 від 28 липня 2020
року по об’єкту «Реконструкція Лубенської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 по вул.
Олександрівській, 8/2 (колишня вулиця П.Слинька)
в м.Лубни Полтавської області з
термомодернізацією будівлі. Коригування.» (ДК
021:2015 – 45000000-7 – Будівельні роботи та
поточний ремонт) становить 6 082 947,36 грн.
(шість мільйонів вісімдесят дві тисячі дев’ятсот
сорок сім гривень 36 копійок), в тому числі
державний бюджет – 3 906 361,55 грн., обласний
бюджет – 1 537 023,29 грн. та місцевий бюджет –
639 562,52 грн. 4. Залишок коштів, неосвоєних в
2021 році в сумі 267 252,64 грн. (двісті шістдесят
сім тисяч двісті п’ятдесят дві гривні 64 копійки), в
тому числі місцевий бюджет – 267 252,64 грн.,
врахувати при виділенні асигнувань в 2022 році,
шляхом укладення додаткової угоди. 5. Внести
відповідні зміни в Додаток №1 від 31 грудня 2021р.
до додаткової угоди №4 від 31 грудня 2021р. до
Договору №48 від 28 липня 2020 року «План
фінансування будівництва (на весь період
будівництва), тис. грн.» 6. Загальна вартість
Договору №48 від 28 липня 2020 року залишається
незмінною та складає 6 350 200,00 грн. (шість
мільйонів триста п’ятдесят тисяч двісті гривень 00
копійок) з ПДВ. 7. Ця Додаткова угода №4 від 31
грудня 2021р. до Договору №48 від 28 липня 2020
року складена в двох екземплярах для кожної із
сторін, є невід’ємною частиною вище вказаного
Договору та діє до 31.12.2022 року.


