
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2020-06-09-002593-b

Найменування замовника: Відділ капітального будівництва Миргородської
міської ради

Категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

38468277

Місцезнаходження замовника: 37600, Україна, Полтавська обл., м. Миргород, вул.
Якова Усика, буд. 7

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2020-06-09-002593-b

Номер договору про закупівлю: 169

Дата укладення договору про
закупівлю:

03 серпня 2020 09:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ЛУБНИЖИТЛОБУД 2010, ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

05388233

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

37500, Україна, Полтавська область, Лубни,
Ломоносова, 34, +380953544588

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

19 травня 2021 09:00

Номер додаткової угоди: 6



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Покращення якості предмета закупівлі, за умови
що таке покращення не призведе до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

• Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в
бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та
якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі
коливання ціни товару на ринку

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

Зміни внесено за згодою сторін відповідно до
Закону України "Про публічні закупівлі", а саме: 1)
погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в
бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та
якості робіт (зменшення ціни договору на суму
коштів, які вивільнились внаслідок звільнення від
сплати ПДВ оплачених фактично виконаних робіт,
відповідно до реєстраційної картки Проєкту
№3778-1 від 22.12.2020р.); 2) керуючись п.3 ч.5
ст.41 ЗУ "Про публічні закупівлі" у зв'язку із
продовженням будівельних робіт та продовженням
терміну реалізації Проєкту Європейського Союзу
"Модернізація виробництва, постачання та
споживання теплового району в місті Миргород
(MO.GE.DI.CO) сторони дійшли згоди продовжити
термін дії Договору до 31 серпня 2021 року.


