
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2020-08-26-005301-c

Найменування замовника: Відділ освіти Шаргородської районної державної
адміністрації

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02141515

Місцезнаходження замовника: 23500, Україна, Вінницька обл., місто Шаргород,
вул.Героїв Майдану, 224

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2020-08-26-005301-c

Номер договору про закупівлю: 882П

Дата укладення договору про
закупівлю:

30 вересня 2020 00:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ "ГРЕГОРІ"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

41861043

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

79014, Україна, Львівська область, місто Львів,
ВУЛИЦЯ ЛИЧАКІВСЬКА, будинок 152,
+380965070005

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

19 жовтня 2020 00:00

Номер додаткової угоди: 1



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

Керуючись додатком 2 до договору та листом від
виробника №129 ,сторони домовилися продовжити
термін поставки товару до 30 листопада .ЦІна та
кількість після внесення змін залишаються
незмінними.


