
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2020-11-11-000872-c

Найменування замовника: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ
МЕТРОПОЛІТЕН"

Категорія замовника: Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній
або декількох окремих сферах господарювання

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

03328913

Місцезнаходження замовника: 03056, Україна, Київська обл., Київ, ПРОСПЕКТ
ПЕРЕМОГИ, будинок 35

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2020-11-11-000872-c

Номер договору про закупівлю: 676-ДБМ-20

Дата укладення договору про
закупівлю:

29 грудня 2020 00:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ "КБ"ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

30390020

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

65048, Україна, Одеська область, Одеса, 65048,
Україна, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд.15,
офіс 3031, +380675360599

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

28 жовтня 2022 00:00

Номер додаткової угоди: 6



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

Враховуючи необхідність при проєктуванні об’єкту
метрополітену врахувати заходи доступності та
фізичної безбар’єрності транспортної
інфраструктури, а також передбачити розміщення
громадських санітарних вузлів на станції
метрополітену на виконання доручень
Департаменту транспортної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від
24.10.2022 №5404/5445 щодо рішення Київської
міської ради від 08.09.2022 №5404/5445 «Про
забезпечення фізичної безбар’єрності транспортної
інфраструктури міста Києва шляхом облаштування
регульованих та інженерно обладнаних наземних
пішохідних переходів» та від 14.10.2022 №053/12455
пункт 5 Витягу з протоколу №4/19 від 28.09.2022
щодо підтримки електронної петиції №11137 «Про
облаштування на всіх станціях метро
безкоштовного туалету» та лист Підрядника від
25.10.2022 №281, керуючись пунктом 5.7 розділу 5
«ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ» Договору,
пунктом 10.2 розділу 10 «СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ»
Договору та пунктами 12.3, 12.4 розділу 12 «ІНШІ
УМОВИ» Договору, на підставі пункту 4 частини 5
статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»,
Сторони дійшли згоди продовжити строк виконання
робіт та строк дії Договору.


