
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2020-12-08-003122-a

Найменування замовника: Комунальне некомерційне підприємство "Клінічна
лікарня швидкої медичної допомоги м.Львова"

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

01996639

Місцезнаходження замовника: 79059, Україна, Львівська область, Львів, вул. І.
Миколайчука, буд. 9

Вид предмета закупівлі: Роботи

Назва предмета закупівлі: Додаткові роботи на об'єкті "Капітальний ремонт
приміщень під створення кабінету магнітно-
резонансної томографії у складі відділення
невідкладної допомоги КНП "Клінічна лікарня
швидкої медичної допомоги м. Львова" на вул. І.
Миколайчука, 9" (ДК 021:2015: 45453000-7
Капітальний ремонт і реставрація)

Назва номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Додаткові роботи на
об'єкті "Капітальний
ремонт приміщень під
створення кабінету
магнітно-резонансної
томографії у складі
відділення невідкладної
допомоги КНП "Клінічна
лікарня швидкої медичної
допомоги м. Львова" на
вул. І. Миколайчука, 9"
(ДК 021:2015: 45453000-7
Капітальний ремонт і
реставрація)

ДК 021:2015:
45453000-7 —
Капітальний
ремонт і
реставрація

1 роб 79059, Україна,
Львівська
область, Львів,
вул.
Миколайчука, 9

до 31 грудня
2020

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):



Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)

Виконання робіт Пiсляоплата 10 Календарні 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Місцевий бюджет 1685318 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування
постачальника
товарів,
виконавця робіт
чи надавача
послуг

Ідентифікаційний код
учасника в ЄДР або
реєстраційний номер
облікової картки платника
податків або серія та номер
паспорта (для фізичних
осіб, які через свої
релігійні переконання
відмовляються від
прийняття реєстраційного
номера облікової картки
платника податків та
офіційно повідомили про це
відповідний контролюючий
орган і мають відмітку у
паспорті) постачальника
товарів, виконавця робіт чи
надавача послуг

Місцезнаходження та
контактні номери
телефонів учасника
(учасників), з яким
(якими) проведено
переговори

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

ТОВ "ВІФА
"ПРОЕКТ-БУД"

32638853 79066, Україна,
Львівська область, Львів,
вул. Зубрівська, 11/90

+380322675522

1 685 318
UAH з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої
статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”
Виникла необхідність у постачанні додаткового обсягу товару у того самого постачальника, що
здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість
такого постачання не перевищує 50 відсотків ціни договору про закупівлю

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі
Пункт закону якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у
закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Можливість і умови
таких додаткових робіт чи послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю,
який укладений за результатами проведення тендера. Закупівля додаткових аналогічних робіт чи
послуг у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про
закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни
основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендера
Обгрунтування Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 ЗУ «Про публічні закупівлі», а саме, «якщо після
укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових
аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Можливість і умови таких додаткових робіт



чи послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за
результатами проведення тендера. Закупівля додаткових аналогічних робіт чи послуг у того
самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю,
якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору
про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендера». У 2020 році Комунальним
некомерційним підприємством "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м.Львова" було
проведено процедуру відкриті торги на закупівлю робіт «Капітальний ремонт приміщень під
створення кабінету магнітно-резонансної томографії у складі відділення невідкладної допомоги
КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова» на вул. І. Миколайчука, 9», за (ДК
021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація), (UA-2020-06-15-007760-c). За
результатами проведеної закупівлі переможцем було визначено ТОВ "ВІФА "ПРОЕКТ-БУД" (далі –
Підрядник), з яким укладено договір від 20.07.2020 №220 на суму 3753493.00 гривень. У ході
виконання робіт за договором від 20.07.2020 №220 (далі – Договір), виникла потреба у виконанні
додаткових будівельних робіт, не передбачених кошторисом. У зв'язку з чим ТОВ "ВІФА
"ПРОЕКТ-БУД" за завданням Замовника проведено розрахунок додаткових робіт по об’єкту
«Капітальний ремонт приміщень під створення кабінету магнітно-резонансної томографії у складі
відділення невідкладної допомоги КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова»
на вул. І. Миколайчука, 9», за (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)».
Вартість додаткових робіт складає 1 685 318,00 грн., з урахуванням ПДВ. Додаткові роботи не
були зазначені у початковому кошторисі, але є необхідними для їх завершення, оскільки є
технічно пов’язані з роботами, які виконуються за Договором підряду від 20.07.2020 №220, в
межах єдиного будівельного майданчика в рамках одного об’єкта. Додаткові роботи є
обов’язковими для виконання, так як технологія будівництва унеможливлює завершення робіт,
передбачених початковим кошторисом, без виконання додаткових аналогічних робіт. Додаткові
роботи, що не були зазначені у початковому кошторисі, є пов’язаними технологічно, а саме:
ремонт приміщення коридору, що примикає до кабінету магнітно-резонансної томографії. Без
виконання додаткових робіт неможливе нормальне функціонування кабінету магнітно-
резонансної томографії. Від так, виконання додаткових робіт доцільно доручити підряднику, у
якого на будівельному майданчику є наявні матеріали, техніка, ресурси та обладнання, що
забезпечує виконання робіт у найкоротші терміни, без порушень технологічних процесів і не
вимагає додаткових коштів на перебазування матеріально-технічних ресурсів. Продовження та
завершення робіт іншим підрядником може призвести до виникнення проблем технологічного та
економічного характеру під час виконання робіт та здачі об’єкта в експлуатацію. Отже, додаткові
роботи, які необхідно виконати на зазначеному об’єкті, технічно та економічно пов’язані з
основним договором, термін дії якого закінчується 31.12.2021. Враховуючи належне виконання
ТОВ "ВІФА "ПРОЕКТ-БУД" своїх зобов’язань за Договором, відповідно до пункту 5 частини другої
статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі», у зв’язку з необхідністю проведення
додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому кошторисі, але які стали
необхідними для виконання робіт за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім
виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов’язані з головним (первинним)
договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного
(первинного) договору), враховуючи роз’яснення, викладене в листі Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України від 25.11.2016 р. № 3302-01/38216-06 «Щодо закупівлі робіт»
вбачається обгрунтованим застосування переговорної процедури щодо закупівлі додаткових
будівельних робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт приміщень під створення кабінету магнітно-
резонансної томографії у складі відділення невідкладної допомоги КНП «Клінічна лікарня
швидкої медичної допомоги м. Львова». У зв’язку з чим провести закупівлю зазначених
додаткових робіт можливо шляхом застосування переговорної процедури закупівлі. Враховуючи,
вищезазначене, на виконання п.5 ч.2 ст.40 ЗУ «Про публічні закупівлі» застосувати переговорну
процедуру закупівлі додаткових аналогічних робіт у того самого учасника.


