
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2021-04-29-001797-b

Найменування замовника: Ордена "Знак Пошани" вище професійне училище
№ 75

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02541823

Місцезнаходження замовника: 53630, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро,
Дніпропетровська область, Покровський район,
село Олександрівка, вулиця Шкільна, 10

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2021-04-29-001797-b

Номер договору про закупівлю: 19

Дата укладення договору про
закупівлю:

31 травня 2021 00:01

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ "МП АВТОР"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

35594746

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

01010, Україна, м. Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА
МАЗЕПИ, будинок 10, +380992150588

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

30 червня 2021 00:00

Номер додаткової угоди: 1



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

Пункт 3.3 Договору від 31.05.2021 р. № 19 та лист
Виконавця ТОВ "МП АВТОР" від 30.06.2021 р. №
30/06 про виникнення об'єктивних обставин, що
унеможливлюють виконання зобов'язань в строки
передбачені договором продовжити строк
виконання послуги з встановлення системи
протипожежного захисту: система пожежної
сигналізації, система оповіщування про пожежу та
управління евакуюванням людей, блискавкозахист
до 23.07.2021 р.


