
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2021-06-24-005605-c

Найменування замовника: Управління культури і туризму Донецької обласної
державної адміністрації

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

33966850

Місцезнаходження замовника: 84301, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул.
Двірцева, буд.37

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2021-06-24-005605-c

Номер договору про закупівлю: 08/4-2021

Дата укладення договору про
закупівлю:

10 серпня 2021 15:35

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ "СОЮЗТРАНСПРОЕКТ"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

32914141

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

02156, Україна, м. Київ, місто Київ, ВУЛИЦЯ
БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 14-Б, +380989019287

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

04 лютого 2022 14:43

Номер додаткової угоди: 1



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

Зміни у зв'язку з технічною помилкою, а саме: не
відкоригована інформація в електронних полях при
внесенні змін від 29.12.2021 року щодо подовження
строку дії договору до 01.05.2022 року (пов'язані зі
стислим терміном проєктування та проходження
всіх погоджувальних процедур з Міністерством
культури та інформаційної політики України, з
уточненням календарного плану (Додаток № 1 до
договору) та графіку фінансування виконаних та
прийнятих етапів робіт на 2021-2022 роки (Додаток
№ 3 до договору) )


