
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2021-07-13-004513-a

Найменування замовника: КУРАХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

04053298

Місцезнаходження замовника: 85612, Україна, Донецька обл., Курахове, Миру 4

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2021-07-13-004513-a

Номер договору про закупівлю: 278/П

Дата укладення договору про
закупівлю:

30 липня 2021 15:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ "УДК №1"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

41002601

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

84333, Україна, Донецька область, місто
Краматорськ, ВУЛИЦЯ УРАЛЬСЬКА, будинок 12,
офіс 203, +380980545050

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

15 грудня 2023 15:00

Номер додаткової угоди: 6



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

1. Внаслідок виникнення форс-мажорних обставин в
результаті військової агресії Російської Федерації
проти України, що унеможливлюють надання
передбачених договором послуг у встановлений
термін, Сторони вирішили:
2. Внести зміни до пункту 1 Договору № 278/П від
30.07.2021 р. та викласти його в наступній редакції:
“ 1.2. Роботи, обумовлені цим Договором, повинні
бути виконані Підрядником до 20.12.2024 року.”
3. Сторони погодили викласти "Календарний план
робіт" у новій редакції, що додається до цієї
Додаткової угоди.
4. Внести зміни до пункту 7 Договору № 278/П від
30.07.2021 р. та викласти його в наступній редакції:
"7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає
чинності з моменту його підписання Сторонами та
його скріплення печатками Сторін та діє до 31
грудня 2024 року, але в будь-якому випадку до
повного виконання Сторнами своїх зобов'язань за
цим Договором".


