
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2021-08-20-009269-a

Найменування замовника: Комунальне некомерційне підприємство "Корсунь-
Шевченківський центр первинної медико-санітарної
допомоги" Корсунь-Шевченківської міської ради

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

38950515

Місцезнаходження замовника: 19400, Україна, Черкаська обл., м. Корсунь –
Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, буд. 120

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2021-08-20-009269-a

Номер договору про закупівлю: 268

Дата укладення договору про
закупівлю:

01 вересня 2021 11:07

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛИСЯНСЬКЕ
ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

00993417

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

19301, Україна, Черкаська область, Лисянський р-н,
селище міського типу Лисянка вул.Бужанська
будинок 62, +380474961661

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

01 вересня 2021 11:36

Номер додаткової угоди: 1



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з
урахуванням фактичного обсягу видатків замовника

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

Відповідно до змісту додаткової угоди №1 від
01.09.2021 р. Сума договору після внесення змін:
156768,00 грн. з ПДВ. Кількість товарів або обсяг
виконання робіт чи надання послуг після внесення
змін: 142 м3.


