
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2021-08-26-001690-c

Найменування замовника: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЛУЖБА
МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У
ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ"

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

42009566

Місцезнаходження замовника: 18000, Україна, Черкаська обл., Черкаси, ВУЛИЦЯ
СМІЛЯНСЬКА, будинок 131

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2021-08-26-001690-c

Номер договору про закупівлю: 336

Дата укладення договору про
закупівлю:

16 листопада 2021 12:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОРСТРОЙ"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

33819662

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

20001, Україна, Черкаська область, місто
Христинівка,, ВУЛИЦЯ Н.ТЕРЕЩЕНКА, будинок 1
А, 380679138981

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

30 грудня 2022 00:00

Номер додаткової угоди: 5



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю



Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

Керуючись пунктом 13.1 Договору про Надання
послуг з поточного середнього ремонту
автомобільної дороги загального користування
місцевого значення О241215 /Монастирище – ст.
Монастирище – Коритня/ – Княжа Криниця, км
7+000 – км 9+000, Уманський район, Черкаська
область від 16.11.2021 р. № 336 (далі-Договір),
пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі», статтею 651 «Підстави для
зміни або розірвання договору» Цивільного кодексу
України, у зв’язку з продовженням строку дії
воєнного стану в Україні згідно Указу Президента
України від 7 листопада 2022 року № 757/2022 "Про
продовження строку дії воєнного стану в Україні" та
Закону України Про затвердження Указу
Президента України "Про продовження строку дії
воєнного стану в Україні" № 2738-IX від 16.11.2022,
беручи до уваги лист Торгово-промислової палати
України від 28.02.2022 р. № 2024/02.0-7.1 яким
засвідчено настання форс-мажорних обставин
(обставин непереборної сили), які є надзвичайними,
невідворотними та об’єктивними і як наслідок
зумовлюють неможливість виконати зобов’язання у
попередньо погоджені Сторонами строки вирішили
продовжити строк виконання робіт та дії Договору і
у зв’язку з цим:
1. Пункту 3.1 Договору викласти у новій редакції:
Ціна Договору визначається на підставі договірної
ціни (Додаток 1 до Договору) і становить 9 712
486,39 грн. з ПДВ, у тому числі вартість наданих
послуг по Договору на 2021 рік становить 8 073
943,66 грн. з ПДВ, а вартість послуг на 2022 рік – 0
(нуль) грн, вартість послуг на 2023 рік 1 638 542,73
грн. з ПДВ.
Бюджетні зобов’язання за Договором виникають у
разі наявності та в межах бюджетних асигнувань на
ці цілі, передбачених планом (ами) використання
бюджетних коштів.
Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів
місцевого бюджету.
2. Абзац 1 пункту 5.1 Договору викласти у новій
редакції:
Термін виконання робіт –до 31.12.2023 року у
відповідності до календарного плану (додаток №1).
3. Пункт 12.1 Договору викласти у новій редакції:
Цей Договір набирає чинності з моменту
підписання і діє до 31.12.2023, але в будь-якому
разі, до повного виконання Сторонами своїх
зобов’язань.
4. Додаток №1 «Календарний план», Додаток №3
«План фінансування» викласти у новій редакції.
Додатки № 1, №3 у новій редакції додаються.


