
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2021-10-18-003471-c

Найменування замовника: Виконавчий комітет Гречаноподівської сільської
ради

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

41060223

Місцезнаходження замовника: 53732, Україна, Дніпропетровська обл., с. Гречані
Поди, вул. Степова, 1 Б

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2021-10-18-003471-c

Номер договору про закупівлю: 108

Дата укладення договору про
закупівлю:

07 грудня 2021 11:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ Крікон-ГЕО

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

33874519

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

50011, Україна, Дніпропетровська область, місто,
Кривий Ріг, вул. Світлогірська, 74, +380564049649

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

28 грудня 2021 15:00

Номер додаткової угоди: 2



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

В зв'язку із відсутністю науково-технічної
документації по формуванню території сільської
ради та протоколу містобудівної ради з додатками,
строк виконання послуг продовжено до 31.12.2022
року


