
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2022-10-25-000957-a

Найменування замовника: Виконавчий комітет Хорольської міської ради
Лубенського району Полтавської області

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

04057534

Місцезнаходження замовника: 37800, Україна, Полтавська обл., місто Хорол, вул. 1
Травня, 4

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2022-10-25-000957-a

Номер договору про закупівлю: 153

Дата укладення договору про
закупівлю:

05 листопада 2022 00:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

Товарситво з обмеженою відповідальністю
"Лубенське шляхово-будівельне управління №9"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

03450436

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

37500, Україна, Полтавська область, місто Лубни,
проспект Володимирський, 210, +380536161068

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

09 січня 2023 00:00

Номер додаткової угоди: 1



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

•

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

На виконання висновку Північно-східного офісу
Держаудитслужби управління Північно-східного
офісу Держаудитслужби в Полтавській області про
результати моніторингу процедури закупівлі
«Асфальтобетонна суміш гаряча дрібнозерниста
типу Б марка 1» (за ДК 021: 2015 – 44110000-4
Конструкційні матеріали) виправляємо технічну
помилку при заповненні інформації в електронній
системі закупівель в частині вірної суми договору
поставки від 02.11.2022 року № 153, укладеного між
Виконавчим комітетом Хорольської міської ради
Лубенського району Полтавської області та ТОВ
«Лубенське шляхово-будівельне управління №9».
Станом на 01.01.2023 року між Виконавчий комітет
Хорольської міської ради Лубенського району
Полтавської області та ТОВ «Лубенське шляхово-
будівельне управління №9» спірні питання відсутні.
Сума ж договору узгоджено відкорегована
сторонами в процесі подальших переговорів у
сторону зменшення. У висновку про результати
моніторингу закупівлі взагалі не йде мова про
неефективне, незаконне, нецільове тощо
використання бюджетних коштів, що не
узгоджується із вимогою про розірвання
укладеного за результатами публічної закупівлі
договору. В даному випадку є підстави вважати, що
відбулася економія коштів. В інших розділах
електронної системи закупівель технічну помилку
виправити не можливо, оскільки відсутній
алгоритм.


