
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2023-04-27-001953-a

Найменування замовника: Виконавчий комітет Переяславської міської ради

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

33201806

Місцезнаходження замовника: 08400, Україна, Київська обл., Переяслав, вул.
Богдана Хмельницького,27/25

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2023-04-27-001953-a

Номер договору про закупівлю: 41

Дата укладення договору про
закупівлю:

16 травня 2023 00:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ "ЛЕНД.КОМ"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

38922252

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

04213, Україна, Київська область, Київ, проспект
Героїв Сталінграду, буд. 53-Б, г/п №116,
+380445015597

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

30 серпня 2023 00:00

Номер додаткової угоди: 1



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови, що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

продовження строку виконання договору у зв'язку з
необхідністю погодження меж


