
ЗВІТ
про виконання договору про закупівлю

UA-2023-06-20-002691-a

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі, присвоєний електронною
системою закупівель, або унікальний
номер повідомлення про намір
укласти договір про закупівлю (у
разі застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2023-06-20-002691-a

Номер договору про закупівлю: 405-к

Дата укладення договору про
закупівлю:

19 липня 2023 00:00

Ціна в договорі про закупівлю: 137 051 666,40 UAH (в тому числі ПДВ 22 841 944,40
UAH )

Найменування замовника: Департамент інфраструктури міста Сумської міської
ради

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

24013674

Місцезнаходження замовника: 40004, Україна, Сумська область, Суми, вул.
Британська, буд.21

Найменування (для юридичної
особи) або прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної особи)
учасника, з яким укладено договір
про закупівлю:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"АКВАБУД"

Ідентифікаційний код учасника в
ЄДР або реєстраційний номер
облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання
відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової
картки платника податків та
офіційно повідомили про це
відповідний контролюючий орган і
мають відмітку у паспорті)
постачальника товарів, виконавця
робіт чи надавача послуг:

35906882



Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

40000, Україна, Сумська область, Суми, вул.
Блопільський шлях, будинок 7 , тел.: +380666500100

Вид предмета закупівлі: Роботи

Назва предмета закупівлі: Реконструкція каналізаційного напорного колектору
від КНС № 1А по вул. Соборній до міських очисних
споруд

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товару або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки
товарів,
виконання робіт
чи надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Реконструкція
каналізаційного
напорного
колектору від КНС
№ 1А по вул.
Соборній до міських
очисних споруд

ДК021-2015:
45454000-4 —
Реконструкція

1 Роботи 40000, Україна,
Сумська область,
Суми,
каналізаційний
напорний
колектор від КНС
№ 1А по вул.
Соборній до
міських очисних
споруд

до 06 грудня
2024

Строк дії договору про закупівлю: 19 липня 2023 — 31 грудня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю: 1 579 663,88 UAH (в тому числі
ПДВ 263 277,31 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):



Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів Розмір
оплати,
(%)

Виконання
робіт

При завершенні І етапу робіт
Підрядник направляє Замовнику
проектно-кошторисну документацію,
письмовий звіт за результатами
проведеної експертизи проектно-
кошторисної документації, акт
приймання-передачі, а також
накладну, що є підставою для
проведення розрахунку (оплати)
виконаних робіт у межах відповідних
бюджетних призначень на рік.
Розрахунки за ІІ етап робіт
проводяться шляхом оплати
Замовником після підписання
Сторонами "Довідки про вартість
виконаних будівельних робіт та
витрат" по формі №КБ-3 та «Акту
приймання виконаних будівельних
робіт» форма №КБ-2в протягом 5
банківських днів з дати отримання
Замовником бюджетних коштів на
свій реєстраційний рахунок від
департаменту фінансів, економіки та
інвестицій Сумської міської ради на
підставі Бюджетного кодексу України.
Замовник здійснює по мірі
надходження коштів з міського
бюджету проміжні платежі
Підряднику за виконані роботи на
підставі «Довідки про вартість
виконаних будівельних робіт та
витрат» по формі №КБ-3 та «Акту
приймання виконаних будівельних
робіт» по формі №КБ-2в, у межах
відповідних бюджетних призначень на
2023 рік. Проміжні платежі за
виконані роботи здійснюються в
межах 95 відсотків договірної ціни.
Кінцева оплата за виконані роботи з
Підрядником здійснюються протягом
30-ти робочих днів після закінчення
Підрядником всіх передбачених
договором робіт, але за умови
наявності коштів у міському бюджеті.
Ненадходження коштів з місцевого
бюджету та інших джерел
фінансування на реєстраційний
рахунок Замовника для оплати послуг
за цим Договором, а також
несвоєчасне їх перерахування
органами Казначейства, Сторони
визнають обставиною, що має місце
не з вини Замовника. Виконання робіт
Підрядником здійснюється без
авансування.

Пiсляоплата 5 Банківські 100



Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: Сторони дійшли згоди
достроково розірвати договір


