
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2023-08-30-007880-a

Найменування замовника: ГЛЕЮВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

04339824

Місцезнаходження замовника: 53001, Україна, Дніпропетровська обл.,
Криворізький р-н, с.Глеюватка, вул. Шевченка, буд.
65

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2023-08-30-007880-a

Номер договору про закупівлю: 123

Дата укладення договору про
закупівлю:

22 вересня 2023 13:52

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРАНТСТРОЙІНВЕСТ"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

42498894

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

08801, Україна, Київська область, Миронівка,
вулиця Соборності, будинок 50, 380689234133

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

27 грудня 2023 10:35

Номер додаткової угоди: 1



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови, що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

Продовження строку дії договору про закупівлю та
строку виконання зобов’язань щодо виконання
робіт у зв’язку з небезпечними обставинами, що
викликані військовим станом на території України,
повітряні тривоги, блокування кордонів для
українських перевізників, відбувається затримка у
поставці матеріалів (устаткування), що призвело до
затримки у виконанні робіт, що виконуються лише
після монтажних робіт очисних споруд


