
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2023-10-26-002909-a

Найменування замовника: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКЕ
ПІДРЯДНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ШЛЯХОВЕ
РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ"
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

03332033

Місцезнаходження замовника: 39617, Україна, Полтавська обл., Кременчук,
ВУЛИЦЯ МАХОРКОВА, будинок 35

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2023-10-26-002909-a

Номер договору про закупівлю: 641

Дата укладення договору про
закупівлю:

13 листопада 2023 00:01

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ "ІНТЕР ДЖАК ОЙЛ "

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

41724759

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

39600, Україна, Полтавська область, місто
Кременчук, вул.Воїнів-інтернаціоналістів, будинок
7А, +380663013600

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

06 лютого 2024 00:00



Номер додаткової угоди: 5

Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови, що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

1 . Зважаючи на не виконані зобов’язання Покупця
перед Постачальником, які виникли у 2023 році, та
не були профінансовані, та відповідно до Рішення
Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради
Кременчуцького району Полтавської області №10
від 03.01.2024 р. «Про погашення зобов’язань та
заборгованості за отримані товари, послуги та
роботи минулих бюджетних періодів», Сторони
вирішили погодити наступні умови:
1.1. Заборгованість Покупця перед
Постачальником, що виникла у 2023 році в сумі
801726,00 (Вісімсот одна тисяча сімсот двадцять
шість грн., 00 коп.) гривень та не була
профінансована, буде частково погашена у розмірі
110826,00 (Сто десять тисяч вісімсот двадцять шість
грн., 00 коп.) гривень з ПДВ, буде погашена
(сплачена) в лютому 2024 р. після фактичного
фінансування (асигнування) видатків Покупця за
даними зобов’язаннями, з міського бюджету.
2. Всі інші умови вищезазначеного договору, не
змінені цією додатковою угодою, залишаються
чинними у попередній редакції, і сторони
підтверджують їх обов'язковість щодо себе.


