
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2024-01-22-011905-a

Найменування замовника: ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ

Категорія замовника: Орган соціального страхування

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

05392714

Місцезнаходження замовника: 21009, Україна, Вінницька обл., місто Вінниця,
ВУЛИЦЯ СТРІЛЕЦЬКА, будинок 3-А

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2024-01-22-011905-a

Номер договору про закупівлю: 38

Дата укладення договору про
закупівлю:

22 січня 2024 15:20

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКИЙ ВОДОКАНАЛ"

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

41085190

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

23400, Україна, смт.Муровані Курилівці, вул.
Жовтнева, 78, 0435622554

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

20 грудня 2024 09:11

Номер додаткової угоди: 3



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Покращення якості предмета закупівлі, за умови
що таке покращення не призведе до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

Зміна договору не стосується покращення якості
предмету, а стосується збільшення суми договору
на 196,00 грн. Сума договору після укладання
додаткової угоди становитиме 2116,00 грн.
Підстава для внесення змін "покращення якості
предмета закупівлі, за умови що таке покращення
не призведе до збільшення суми, визначеної в
договорі про закупівлю" була обрана з технічних
міркувань, для забезпечення публікації даної
додаткової угоди.


