
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2024-07-16-007784-a

Найменування замовника: УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

41271134

Місцезнаходження замовника: 54055, Україна, Миколаївська обл., місто Миколаїв,
Центральний район ПРОСПЕКТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ
будинок 135

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2024-07-16-007784-a

Номер договору про закупівлю: 15-0120/01-24/72

Дата укладення договору про
закупівлю:

16 липня 2024 16:20

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ФІЛІЯ ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА " У
МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

35850395

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

54030, Україна, Миколаївська область, місто
Миколаїв, ВУЛИЦЯ НІКОЛЬСЬКА будинок 25,

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

30 липня 2024 09:23

Номер додаткової угоди: 1



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

згідно листа Замовника сторони домовились внести
зміни: проведення експертизи здійснюється
виконавцем до 30 календарних днів


