
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю

UA-2024-09-27-001340-a

Найменування замовника: Міське комунальне підприємство
"Миколаївводоканал"

Категорія замовника: Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній
або декількох окремих сферах господарювання

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

31448144

Місцезнаходження замовника: 54055, Україна, Миколаївська обл., м. Миколаїв,
вул. Погранична, 161

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2024-09-27-001340-a

Номер договору про закупівлю: SO-UKR-2024-276

Дата укладення договору про
закупівлю:

11 листопада 2024 08:16

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ Укрспецоборудование

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

31043840

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

54001, Україна, Миколаївська область, Миколаїв,
вул. Громадянська, 16, +380512500474

Дата внесення змін до договору про
закупівлю:

31 липня 2025 10:17

Номер додаткової угоди: 1



Випадки для внесення змін до
істотних умов договору відповідно до
статті 41 Закону України «Про
публічні закупівлі»:

• Продовження строку дії договору про закупівлю
та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі
товару, виконання робіт, надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили, затримки фінансування витрат замовника, за
умови, що такі зміни не призведуть до збільшення
суми, визначеної в договорі про закупівлю



Опис змін, що внесені до істотних
умов договору:

керуючись підпунктом 4 пункту 19 Особливостей
здійснення публічних закупівель товарів, робіт і
послуг для замовників, передбачених Законом
України «Про публічні закупівлі», на період дії
правового режиму воєнного стану в Україні та
протягом 90 днів з дня його припинення або
скасування, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, та пунктом
4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні
закупівлі», Цивільним кодексом України,
Господарським кодексом України, уклали цю
Додаткову Угоду до договору підряду № SO-
UKR-2024-276 від 11.11.2024 (далі – «Договір») про
наступне:

1. У зв’язку з виникненням об’єктивних обставин,
що не залежали від волі Сторін за Договором, а
саме отриманням відмови у видачі дозволу на
виконання будівельних робіт та необхідністю
усунення відповідних зауважень, що стали
причиною для такої відмови, Сторони домовились
внести наступні зміни до Договору:
1.1. Пункт 2.1 Договору викласти у наступній
редакції:
«2.1 Цей Договір набирає чинності з дати його
підписання Сторонами і діє: в частині виконання
робіт – до «16» листопада 2025 року, в частині
розрахунків та гарантійних зобов’язань до «30»
грудня 2025 року. Закінчення строку дії

Договору не звільняє Сторони від виконання тих
зобов’язань, що лишились невиконаними.»
1.2. Пункт 2.2. Договору викласти у наступній
редакції:
«2.2 Строк виконання Робіт: «16» листопада 2025
року. Роботи виконуються відповідно до графіка
виконання робіт (Додаток № 1), який є невід’ємною
частиною цього Договору. Підрядник має право на
дострокове виконання робіт.
Підрядник інформує Замовника про фактичну дату
початку Робіт офіційним письмовим повідомленням.
Датою закінчення Робіт вважається дата їх
прийняття Замовником.
Сторони можуть продовжити строк дії Договору та
строк виконання зобов’язань щодо виконання Робіт
у разі виникнення документально підтверджених
об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі обставин непереборної
сили та інших обставин, які не залежать від
поведінки Сторін, за умови що такі зміни не
призведуть до збільшення Договірної ціни,
визначеної в Договорі. Форма документального
підтвердження об’єктивних обставин залежить від
обставин, що спричинили продовження строку дії
Договору та виконання зобов’язань щодо виконання
Робіт.»


