
ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до договору про закупівлю та/або про ціни на матеріальні ресурси

UA-2024-10-08-014090-a

Найменування замовника: АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"

Категорія замовника: Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній
або декількох окремих сферах господарювання

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

30019775

Місцезнаходження замовника: 04053, Україна, м. Київ обл., м. Київ,
Шевченківський район ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКА
будинок 26/28

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі,
присвоєний електронною системою
закупівель, або унікальний номер
повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю (у разі
застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2024-10-08-014090-a

Номер договору про закупівлю: УБГ-1127-пс-24

Дата укладення договору про
закупівлю:

04 листопада 2024 16:00

Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ "НВП "Теплоеконаладка""

Ідентифікаційний код в
ЄДР/реєстраційний номер облікової
картки платника податків учасника, з
яким укладено договір про
закупівлю:

13930769

Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

36008, Україна, Полтавська область, м.Полтава,
вул.Харківське шосе,7 , +380508896845

Дата внесення змін до договору про
закупівлю та/або дата складання
договірної ціни, уточненої відповідно
до затвердженої проектної
документації до договору про
закупівлю:

29 грудня 2025 17:00



Номер додаткової угоди: №1

Випадки для внесення змін до
істотних умов договору та/або
інформація про складення договірної
ціни, уточненої відповідно до
затвердженої проектної документації
до договору про закупівлю:

• Підпункт 1 пункту 19 Постанови Кабміну
Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про
затвердження особливостей здійснення публічних
закупівель товарів, робіт і послуг для замовників,
передбачених Законом України "Про публічні
закупівлі", на період дії правового режиму воєнного
стану в Україні та протягом 90 днів з дня його
припинення або скасування"
Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з
урахуванням фактичного обсягу видатків
замовника



Опис змін, що внесені до істотних
умов договору про закупівлю, та/або
дані щодо цін на матеріальні ресурси:

Відповідно умов Договору, послуги надавались
виключно за заявками Замовника, що дозволило
залучати Виконавця лише у разі фактичної
виробничої необхідності, задля раціонального та
ефективного використання коштів підприємства.
Визначити наперед точний час та періодичність
надання послуг з технічного обслуговування
котелень неможливо, оскільки вони є складними
технологічними виробами, що включають, систему
автоматики безпеки, контрольно-вимірювальне
обладнання, систему очистки води, електротехнічні
компоненти, котли та пальники тощо. Їхній стан та
потреба в обслуговуванні залежать від великої
кількості чинників, зокрема тривалості та
інтенсивності навантаження, умов навколишнього
середовища, а також від можливих аварійних
ситуацій. Окрім того, експлуатація котелень на
бурових свердловинах має змінний характер і
безпосередньо залежить від графіків буріння,
виробничих завдань та готовності суміжного
обладнання. У зв’язку з цим послуги з технічного
обслуговування та ремонту котелень за Договором
надаються виключно за заявками виробничих
відділень БУ «Укрбургаз», тобто виконується лише
фактична кількість послуг, необхідна для
забезпечення виробничого процесу, що у свою
чергу передбачено умовами договору та забезпечує
раціональне та ефективне використання коштів
підприємства. Крім того, слід зазначити, що
нагрівальні котли та котельні установки належать
до обладнання підвищеної небезпеки, експлуатація
якого пов’язана з використанням горючих
енергоносіїв, підвищених температур і високого
тиску. Відповідно, їх використання допускається
виключно за умови справного технічного стану та
виконання усіх регламентних робіт.
Зважаючи на вищенаведене, фактична потреба у
наданні послуг за Договором була зменшена для
котелень КУМ (Q = 0,35 МВт) до 22 шт. Разом з
тим, відповідно до чинного розпорядження,
котельні Fulton RBC 750 та ПМК «Альба-5000» були
демонтовані та транспортовані на виробничі бази
відділень для зберігання, у зв’язку з чим у
поточному періоді вони не експлуатувались в
повному обсязі та не потребують технічного
обслуговування чи ремонту, зокрема їх кількість
була зменшена відповідно до ПМК «Альба-5000» (Q
= 3,5 МВт) – 0 шт та Fulton RBC 750 (Q = 0,75 МВт)
– 4 шт.
Оскільки послуги, які не були та не будуть
використані через відсутність виробничої
необхідності, а також фактичною відсутністю в
експлуатації окремих котелень, підлягають
виключенню з договору, що дозволить привести
договірні зобов’язання у відповідність до фактичних
виробничих потреб.


