
ЗВІТ
про виконання договору про закупівлю

UA-2025-07-28-003701-a

Унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури
закупівлі, присвоєний електронною
системою закупівель, або унікальний
номер повідомлення про намір
укласти договір про закупівлю (у
разі застосування переговорної
процедури закупівлі):

UA-2025-07-28-003701-a

Номер договору про закупівлю: 167

Дата укладення договору про
закупівлю:

07 жовтня 2025 16:37

Ціна в договорі про закупівлю: 59 217 936,98 UAH (в тому числі ПДВ 9 869 656,16
UAH )

Найменування замовника: Піщанська сільська рада

Категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

04338836

Місцезнаходження замовника: 51283, Україна, Дніпропетровська область,
Новомосковський район, село Піщанка, вул.
Центральна, будинок 4

Найменування (для юридичної
особи) або прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної особи)
учасника, з яким укладено договір
про закупівлю:

ТОВ "КОМСІТІ"

Ідентифікаційний код учасника в
ЄДР або реєстраційний номер
облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання
відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової
картки платника податків та
офіційно повідомили про це
відповідний контролюючий орган і
мають відмітку у паспорті)
постачальника товарів, виконавця
робіт чи надавача послуг:

40131916



Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для
фізичної особи) учасника, з яким
укладено договір про закупівлю,
номер телефону:

51206, Україна, Дніпропетровська область,
Самарівський район, м. Самар, вул. Цокура Олексія,
буд. 1 , тел.: +380688188777

Вид предмета закупівлі: Роботи

Назва предмета закупівлі: «Реконструкція водогону від м.Новомосковськ до
с.Орлівщина Новомосковського району
Дніпропетровської області». Коригування

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товару або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

«Реконструкція
водогону від
м.Новомосковськ до
с.Орлівщина
Новомосковського
району
Дніпропетровської
області». Коригування

ДК021-2015:
45454000-4 —
Реконструкція

1 робота Україна,
Відповідно до
документації

до 01
листопада
2026

Строк дії договору про закупівлю: 07 жовтня 2025 — 31 грудня 2026

Сума оплати за договором про
закупівлю:

відсутня

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип
днів

Розмір
оплати,
(%)

Виконання
робіт

Розрахунки за виконані роботи
по ОБ’ЄКТУ проводяться на
підставі “Актів приймання
виконаних будівельних робіт” за
формою КБ-2в та “Довідок про
вартість виконаних будівельних
робіт та витрат” за формою КБ-3,
протягом 120 (ста двадцяти)
робочих днів після їх підписання
Замовником.

Пiсляоплата 120 Робочі 100



Причини розірвання договору, якщо
таке мало місце:

на виконання висновку Східного офісу
Держаудитслужби від 13 жовтня 2025 року, уклали
цю додаткову угоду про наступне: 1. Сторони дійшли
взаємної згоди достроково розірвати (припинити)
дію Договору №167 від 07.10.2025 року (далі -
Договір). 2. Сторони підтверджують відсутність будь-
яких претензій одна до одної, пов’язаних з
виконанням Договору. 3. Додаткова угода вступає в
силу з дати підписання та діє в межах дії Договору.


