

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Відділ житлово-комунального господарства
Уманської міської ради**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **39358320**
3. Місцезнаходження замовника: **20300, Україна, Черкаська обл., Умань, пл.
Соборності, 1**
4. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель: **UA-2018-05-11-001574-с**
5. Номер договору про закупівлю: **232**
6. Дата укладення договору: **12 червня 2018 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім'я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким укладено
договір про закупівлю: **ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УМАНЬРЕМБУД
2"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки платника податків
учасника, з яким укладено договір про
закупівлю: **41041022**
9. Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для фізичної
особи) учасника, з яким укладено договір
про закупівлю, номер телефону: **20300, Україна, Черкаська обл., Умань, вул.
Шолом Алейхема, 30, тел.: 380637620242,
380637620242**
10. Дата внесення змін до договору: **27 грудня 2022 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних
умов договору згідно з частиною
четвертою статті 36 Закону України «Про
публічні закупівлі»: **Пункт 1 частини 5 статті 41 Закону України від
25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"
Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від
25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

1. У зв'язку із коригуванням проекту по об'єкту: «Реконструкція покрівлі дошкільного навчального закладу № 30 за адресою: вул. Івана Гонти, 14 у м. Умані Черкаської області», Експертним звітом (позитивним) від 05.11.2021 № 24-0512/01-21, згідно з фактичним виконання робіт, керуючись пунктом 1 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», статтями 509 та 651 Цивільного Кодексу України та пунктами 3.4., 10.1.1 та 10.5 Договору будівельного підряду № 232 від «12» червня 2018 р. (далі - Договір) ціна цього Договору згідно цієї Угоди зменшується на 1 587 176,16 грн (один мільйон п'ятсот вісімдесят сім тисяч сто сімдесят шість гривень, 16 копійок). 2. Внести зміни до пункту 3.1. Договору та викласти його в наступній редакції: «3.1. Ціна цього Договору (далі - договірна ціна) становить 2 392 869,84 грн два мільйони триста дев'яносто дві тисячі вісімсот шістьдесят дев'ять гривень, 84 копійки) в тому числі ПДВ: 398811,64 грн. Вартість виконаних робіт у 2018 році становить 1 245 889,20 грн (один мільйон двісті сорок п'ять тисяч вісімсот вісімдесят дев'ять гривень, 20 копійок) з ПДВ. Вартість виконаних робіт у 2019 році становить 1 146 980,64 грн (один мільйон сто сорок шість тисяч дев'ятсот вісімдесят гривень, 64 копійок) з ПДВ». 3. Договірну ціну викласти у новій редакції (додається). 4. Зупинити дію Договору в зв'язку з виконанням Договору та пункти 5.1 та 11.1. Договору викласти у наступній редакції: «5.1. Початок робіт визначається датою підписання договору по Об'єкту, закінчення робіт - датою введення Об'єкта в експлуатацію після повного виконання робіт Генпідрядником відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації. Термін виконання робіт - з моменту підписання Договору Сторонами і діє до «27» грудня 2022 року при наявності своєчасного фінансування». «11.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до «27» грудня 2022 року, а в частині зобов'язань до повного їх виконання». 5. Дану Угоду складено у двох екземплярах, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. 6. Сторони керуючись ч. 3 ст. 631 Цивільного кодексу України, домовились, що всі умови цієї Угоди розповсюджують свою дію на відносини, які виникли між сторонами з 31.12.2021.

13. Номер додаткової угоди:

11