

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03328913**
3. Місцезнаходження замовника: **03056, Україна, Київська обл. обл., Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 35**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2018-09-10-000597-b**
5. Номер договору про закупівлю: **744-ДБМ-18**
6. Дата укладення договору: **20 листопада 2018 00:01**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕТРОБУД"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **01387432**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **Україна, 01601, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, будинок 8, тел.: +380672145082**
10. Дата внесення змін до договору: **24 грудня 2019 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 7 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**
12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): **На підставі Порядку використання бюджетних коштів за капітальними видатками на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі, затвердженого Наказом Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.12.2019 № Н-217, Сторони, прийшли до згоди внести зміни до Договору.
Вищезазначені зміни до Договору не суперечать тендерній документації проведеної закупівлі.
Сума Договору після внесення змін до Договору -5 981 268 736,07 грн,
Обсяг виконання робіт після внесення змін - 1 робота**
13. Номер додаткової угоди: **8**