

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Відділ освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **02142276**
3. Місцезнаходження замовника: **50026, Україна, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, площа Гірницької Слави, 1**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-11-27-001868-b**
5. Номер договору про закупівлю: **12**
6. Дата укладення договору: **02 січня 2020 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ФОП "СЕРЕДЗІНСЬКА СВІТЛАНА ВІТАЛІЇВНА"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **2919205387**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **50056, Україна, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, МІКРОРАЙОН СОНЯЧНИЙ, будинок 24, квартира 62, тел.: +380985882809**
10. Дата внесення змін до договору: **12 лютого 2020 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 3 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**
12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): **Керуючись п. 4 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», Сторони домовились внести зміни до X розділу «Строк дії договору» договору № 12 від 02.01.2020 р. про закупівлю ДК 021:2015 «15610000-7 Продукція борошномельно-круп'яної промисловості» для навчальних закладів відділу освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради за державні кошти доповнивши його п. 10.4 наступного змісту: «10.4 Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереробної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі».**
13. Номер додаткової угоди: **12/1**