

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Маріупольська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 1-3 ступенів № 21 Донецької обласної ради**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **23035358**
3. Місцезнаходження замовника: **87554, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. ОСОБІАХІМА, 11**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-03-31-000909-b**
5. Номер договору про закупівлю: **72**
6. Дата укладення договору: **04 травня 2020 10:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ Азовбудінвест ЛТД**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **39945197**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **87515, Україна, Донецька обл., Маріуполь, провулок Ковальський, будинок 2, тел.: +380970759573**
10. Дата внесення змін до договору: **02 листопада 2020 09:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 3 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

1. Розділ «14. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН.» договору від 04.05.2020 р. № 72 в частині «ЗАМОВНИК» викласти в наступній редакції:

ЗАМОВНИК:
Маріупольська спеціальна школа № 21
Донецької обласної ради
87554, Донецька обл., м. Маріуполь, вул.
Осоавіахіма 11
п/р UA 968201720344271003102022843
Державна казначейська служба України м. Київ
ОКПО 23035358

2. Внести зміни до пункту 4.1.1. розділу 4 Договору та викласти його в наступній редакції:
«4.1.1. Приступити до виконання робіт, передбачених п. 1.1. цього договору та виконати зазначений у кошторисі об'єм робіт якісно і в строк згідно з календарним графіком: 116 календарних днів.

Дата початку робіт 04.09.2020 р. Дата завершення робіт 28.12.2020 р..».

3. З урахуванням внесених змін до розділу 14 Договору в частині «ЗАМОВНИК» внести зміни до договірної ціни. Договірна ціна в новій редакції додається до цієї додаткової угоди і є невід'ємною частиною Договору

4. З урахуванням внесених змін до пункту 4.1.1. розділу 4 Договору внести зміни до календарного графіку (Додаток №1 до Договору) та плану фінансування (Додаток №2 до Договору). Календарний графік та план фінансування в новій редакції додається до цієї додаткової угоди і є невід'ємною частиною Договору.

5. Усі інші умови Договору залишаються незмінними та обов'язковими до виконання Сторонами.

6. Ця додаткова угода складена українською мовою, у двох ідентичних примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу по одному для кожної зі Сторін.

7. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною Договору і набуває чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення підписів печатками Сторін (у разі наявності).

13. Номер додаткової угоди:

2