

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

- | | |
|--|--|
| 1. Найменування замовника: | Служба автомобільних доріг у Запорізькій області |
| 2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: | 25891336 |
| 3. Місцезнаходження замовника: | 69095, Україна, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, м. Запоріжжя, вул. Українська, 50 |
| 4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: | UA-2020-04-16-005354-a |
| 5. Номер договору про закупівлю: | 409-20 |
| 6. Дата укладення договору: | 02 липня 2020 00:00 |
| 7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ "Шляхове будівництво "АЛЬТКОМ" |
| 8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 32794511 |
| 9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 87525, Україна, Донецька обл., Маріуполь, вул. Бахчиванджи, 2, тел.: +380442377900, факс: +380442377901 |
| 10. Дата внесення змін до договору: | 28 грудня 2020 00:00 |
| 11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: | Пункт 3 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" |
| 12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | 1. На підставі листа Генпідрядника № 24/12-03 від 24.12.2020 р та п.3 ч.5 ст. 41 ЗУ «Про Публічні Закупівлі» внести зміни до абз.1 п.5.1 договору № 409-20 від «02» липня 2020 року та викласти у наступній редакції:
«5.1. Термін надання послуг: з «02» липня 2020 року до «31» грудня 2020 року.»
2. На підставі листа Генпідрядника № 24/12-03 від 24.12.2020 р та п.3 ч.5 ст. 41 ЗУ «Про Публічні Закупівлі» внести зміни до абз. 1 п. 11.1 договору № 409-20 від «02» липня 2020 року та викласти у наступній редакції:
«11.1. Цей Договір набирає чинності з «02» липня 2020 року і діє по «31» грудня 2020 року, але в будь-якому випадку - до повного виконання Сторонами своїх обов'язків.»
3. На підставі листа Генпідрядника № 24/12-03 від 24.12.2020 р та п.3 ч.5 ст. 41 ЗУ «Про Публічні Закупівлі» внести зміни до Додатку 2 «Календарний план» до Договору №409-20 від 02.07.2020 і викласти в редакції, що додається. |

13. Номер додаткової угоди:

Додаткова угода