

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

- | | |
|--|--|
| 1. Найменування замовника: | ПрАТ "АК "Київводоканал" |
| 2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: | 03327664 |
| 3. Місцезнаходження замовника: | 01015, Україна, м. Київ обл., м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-а |
| 4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: | UA-2020-04-17-007614-b |
| 5. Номер договору про закупівлю: | №1906 |
| 6. Дата укладення договору: | 19 червня 2020 09:00 |
| 7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | Приватне підприємство "Водоліт" |
| 8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 36192716 |
| 9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 02156, Україна, Київська обл., Київ, вул. Шолом-Алейхема, буд. № 10-А, оф.37, тел.: 380971458748, 380971458748, факс: 3641995 |
| 10. Дата внесення змін до договору: | 22 червня 2020 11:00 |
| 11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: | Пункт 3 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" |

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

Приватне підприємство «ВОДОЛІТ» (далі - Генпідрядник), в особі директора Лисенко Дмитра Михайловича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал» (далі - Замовник) в особі директора управління капітального будівництва ПрАТ «АК «Київводоканал» Буяра Антона Олександровича, що діє на підставі довіреності № 44 від 02.01.2020 року, з іншої сторони, уклали дану Додаткову угоду № 1 до Договору № 1906 від 19.06.2020 року (далі - Договір) на виконання будівельних робіт по об'єкту: «Реконструкція ділянки каналізаційного колектора Д=600 мм від Столичного шосе, 33 до вул. Підбірна, 17 у Голосіївському районі м. Києва», про наступне:

1. Відповідно до п. 2.7 Договору Замовник надає Генпідряднику аванс у сумі 15 358 800,00 грн (п'ятнадцять мільйонів триста п'ятдесят вісім тисяч вісімсот гривень 00 копійок), в т. ч. ПДВ 20 % - 2 559 800,00 грн (два мільйони п'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот гривень 00 копійок), на який Генпідрядником мають бути виконані роботи відповідно до Договору.

Генпідрядник зобов'язується надати Замовнику належно оформлені Акти приймання виконаних будівельних робіт та Довідки про вартість виконаних робіт на суму отриманого авансу до 30.11.2020.

2. Дана Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору .

3. Всі інші умови вищезазначеного Договору, які не змінені цією Додатковою угодою, залишаються чинними у попередній редакції, і Сторони підтверджують щодо них зобов'язання.

4. Додаткова угода складена українською мовою у двох примірниках - по одному для кожної із Сторін і набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Генпідрядник: Замовник:

Приватне підприємство «ВОДОЛІТ»

02156, м. Київ, вул. Шолом-Алейхема, буд. 10-А, кв. 37

ЄДРПОУ 36192716

IBAN № 433510050000026002229473200

у АТ «УКРСИББАНК», м. Київ

МФО 351005,

ПІН 361927126529

тел. (044) 364-19-95

e-mail: vodolit@ukr.net

Директор

_____ Д. М. Лисенко Приватне акціонерне товариство

«Акціонерна компанія

«Київводоканал»

01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-А

Рах. № UA393057490000002600030998102

в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

Код банку 305749

ЄДРПОУ 03327664

Свідоцтво платника ПДВ № 100319654

Код платника ПДВ 033276626652

Тел./факс 200-73-07, 200-73-02

Директор управління капітального будівництва ПрАТ «АК «Київводоканал»

_____ А. О. Буяр

13. Номер додаткової угоди:

№1