

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **26323404**
3. Місцезнаходження замовника: **18000, Україна, Черкаська обл., Черкаси, ВУЛИЦЯ БАЙДИ ВИШНЕВЕЦЬКОГО, будинок 36**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-04-17-013432-b**
5. Номер договору про закупівлю: **107**
6. Дата укладення договору: **29 травня 2020 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **Товариство з обмеженою відповідальністю "Альянс-трансбудсервіс"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **38161784**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **18015, Україна, Черкаська обл., Черкаси, пров. Корнійчука, буд. 17, оф. 5, тел.: 0674044394,**
10. Дата внесення змін до договору: **31 березня 2021 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

Відповідно до пункту 4 частини п'ятої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», на підставі пункту 12.1 договору №107 від 29.05.2020 (в подальшому - Договір), уклали цю додаткову угоду № 4 (надалі - Додаткова угода) до Договору по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі по вул. Хоменка, 19 в м. Черкаси» про наступне: 1. Пункт 3.1. Договору викласти у новій редакції: «3.1. Ціна Договору становить 3 900 000,00 грн. (три мільйони дев'ятсот тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ, при цьому: - фінансування 2020 року - 1 408 084,80 грн. (один мільйон чотириста вісім тисяч вісімдесят чотири гривні 80 копійок); - фінансування 2021 року - 543 000,00 грн. (п'ятсот сорок три тисячі гривень 00 копійок); - фінансування 2022 року - 1 948 915,20 грн. (один мільйон дев'ятсот сорок вісім тисяч дев'ятсот п'ятнадцять гривень 20 копійок).». 2. Пункт 11.1 Договору викласти в наступній редакції: «11.1. Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін і діє до 31.12.2022 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором». 3. Додаток № 4 до Договору (Календарний графік виконання робіт) викласти в редакції, що додається до цієї Додаткової угоди. 4. У зв'язку зі зміною банківських реквізитів, реквізити Замовника у розділі №15 Договору викласти в наступній редакції: Замовник: Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради 18000, м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 36, р/р: UA588201720344221043100048486, Держказначейська служба України, м. Київ код ЄДРПОУ 26323404 тел. 36-11-35 5. Інші умови Договору залишити без змін. Сторони підтверджують по них свої зобов'язання. 6. Дана Додаткова угода вступає в силу з моменту підписання її Сторонами і діє в термін, визначений Договором. 7. Ця Додаткова угода складена в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

13. Номер додаткової угоди:

4