

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-06-01-001815-a

Найменування замовника:	Служба автомобільних доріг у Запорізькій області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25891336
Місцезнаходження замовника:	69095, Україна, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, м. Запоріжжя, вул. Українська, 50
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-06-01-001815-a
Номер договору про закупівлю:	102AM-20
Дата укладення договору про закупівлю:	03 серпня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	КОНСОРЦІУМ "АЙСІ ІНФРАСТРУКТУРА УКРАЇНА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43655478
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	01033, Україна, м. Київ, Київ, вулиця Володимирська 61Б, +380443844337
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	12 серпня 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	13ДУ/102AM-20

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. На підставі п.3 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», внести зміни до п.10.6. Договору № 102АМ-20 від «03» серпня 2020 року (далі - Договір), та викласти його у наступній редакції:

«10.6. У разі настання документально підтверджених обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), визначених розділом 7 Договору, Замовник залишає за собою право повернення забезпечення виконання Договору, за умови звернення Виконавця щодо повернення такого забезпечення з одночасним надсиланням Виконавцем гарантійного листа про надання повторно забезпечення виконання Договору на умовах визначених цим Договором протягом 20 робочих днів після закінчення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) або фактичного фінансування робіт.

У разі ненадання повторно забезпечення виконання Договору у встановлений цим Договором термін, Договір вважається розірваним»