

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-06-24-010195-a

Найменування замовника:	Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26125035
Місцезнаходження замовника:	03045, Україна, Київська обл., Київ, СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, 98-А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-06-24-010195-a
Номер договору про закупівлю:	1/20
Дата укладення договору про закупівлю:	05 жовтня 2020 09:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Електромережбуд-7"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	33415613
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	08130, Україна, м. Київ, Київська область Києво-Святошинський район село Петропавлівська Борщагівка, вул. Шкільна, буд. 25-А, +380676493753
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	05 жовтня 2020 10:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Зміна термінів виконання робіт у зв'язку із подачею виконацем на замовника в орган оскарження, що призвело до неможливості виконання робіт у визначені терміни у тендерній документації.