

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-06-25-002383-с

Найменування замовника:	Служба автомобільних доріг у Запорізькій області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25891336
Місцезнаходження замовника:	69095, Україна, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, м. Запоріжжя, вул. Українська, 50
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-06-25-002383-с
Номер договору про закупівлю:	576-20
Дата укладення договору про закупівлю:	21 серпня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ТРАНСПОРТУ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	36818766
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	61093, Україна, Харківська область, Харків, пров. Верхівський, 13, +380503096089
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	10 лютого 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	Додаткова угода

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. На підставі листа Виконавця № 111-0202-01 від 02.02.2021 р. та п.4 ч.5 ст. 41 ЗУ «Про Публічні Закупівлі» внести зміни до Додатку 2 «Графік виконання робіт» до Договору №576-20 від «21» серпня 2020 року і викласти в редакції, що додається.
2. На підставі листа Виконавця № 111-0202-01 від 02.02.2021 р. та п.4 ч.5 ст. 41 ЗУ «Про Публічні Закупівлі» внести зміни до п. 8.1 Договору №576-20 від «21» серпня 2020 року і викласти у наступній редакції: 8.1. «Договір набуває чинності і з моменту його підписання та діє до 31.05.2020 р., а в частині взаєморозрахунків до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань»