

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-07-23-001692-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство «Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня» Переяслав-Хмельницької районної ради, сільських рад Переяслав-Хмельницького району та Переяславської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01994161
Місцезнаходження замовника:	08403, Україна, Київська обл., Переяслав, вул. Богдана Хмельницького, 137
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-07-23-001692-a
Номер договору про закупівлю:	122
Дата укладення договору про закупівлю:	30 вересня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ВІАЛОК БІЛД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	36214797
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	02088, Україна, м. Київ, м.Київ, ПРОВУЛОК ГЕОФІЗИКІВ, будинок 12, офіс 18, +380984557831
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 серпня 2021 00:00

Номер додаткової угоди:

9

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

На підставі п.1. ч.5. Ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та у зв'язку з коригуванням проекту (Експертний звіт (позитивний) № 33878 від 09.04.2021 року) «Замовник» та «Виконавець» дійшли згоди внести зміни до Договору № 122 від «30» вересня 2020 р. та викласти його в наступній редакції