

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-08-12-004103-a

<b>Найменування замовника:</b>	Рукшинська сільська рада
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04416938
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	60030, Україна, Чернівецька обл., Хотинський район, с. Рукшин
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-08-12-004103-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	182
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	09 вересня 2020 13:31
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ФОП "Повзун Сергій Степанович"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	2299209435
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	58000, Україна, Чернівецька область, місто Чернівці, ВУЛИЦЯ КОБИЛЯНСЬКОЇ ОЛЬГИ, будинок 35, квартира 1, +380504340413
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	22 вересня 2020 09:01
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Сторони погодили продовжити термін поставки товару до 25 жовтня.