

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-09-29-009119-a

Найменування замовника:	Виконавчий комітет Роменської міської ради Сумської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04057988
Місцезнаходження замовника:	42000, Україна, Сумська обл., м.Ромни, бульвар Шевченка,2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-09-29-009119-a
Номер договору про закупівлю:	1
Дата укладення договору про закупівлю:	04 листопада 2020 10:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП Бойко О.Ю.
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2967308974
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04111, Україна, м. Київ, Київ, вул. Д. Щербаківського, 53в, кв 22, +380443625319
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	03 грудня 2020 12:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Згідно п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України "Про публічні закупівлі", враховуючи лист Виконавця за Вих. № 01_12_91 від 02 грудня 2020 р., фактичні терміни закінчення процедури визначення обсягу СЕО, вимоги ст. 12 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку", а також вплив карантинних обмежень та запланованого "локдауну", пов'язаних із епідемією COVID-19, Сторони узгодили продовжити строк дії договору про закупівлю та строк надання послуг у зв'язку з виникненням документально підтверджених вищезазначених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, та відповідно прийшли спільної згоди викласти пункт 18.1 Договору в новій редакції, а саме: "18.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін, реєстрації у Замовника та діє до 30 січня 2021 року, а в частині взаєморозрахунків - до повного їх виконання Сторонами".