

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-10-05-002208-b

<b>Найменування замовника:</b>	Державна установа "Райківська виправна колонія (№ 73)"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	08563352
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	13333, Україна, Житомирська обл., село Райки, вул. Центральна, 1
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-10-05-002208-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	№10/73-К
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	24 листопада 2020 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ФОП "МАТВИЄНКО АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	2754910792
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	13300, Україна, Житомирська область, місто Бердичів, ВУЛИЦЯ УКРАЇНСЬКА, будинок 22, +380679386771
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	25 листопада 2020 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	№1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Керуючись п. 4 ч. 5 ст. 41 ЗУ "Про публічні закупівлі" та враховуючи реальні обсяги фінансування на 2020 рік, Сторони домовились змінити істотні умови Договору № 10/73-К від 24.11.2020 року, а саме продовжити строк дії договору про закупівлю та строк виконання робіт з подальшим підписанням календарного графіку виконання робіт