

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю та/або про ціни на матеріальні ресурси  
UA-2020-11-03-004164-с

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальна організація «Харківський зоологічний парк»
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	02220881
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	61058, Україна, Харківська обл., м. Харків, вул. Сумська, буд. 35
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-11-03-004164-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	115ТН
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	14 грудня 2020 11:14
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АБАРІС-ЕЛІТ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	35971836
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	61023, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ МИРОНОСИЦЬКА, будинок 88, квартира 85 , 380675775220
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю та/або дата складання договірної ціни, уточненої відповідно до затвердженої проектної документації до договору про закупівлю:</b>	26 грудня 2025 15:38

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору та/або інформація про складення договірної ціни, уточненої відповідно до затвердженої проектної документації до договору про закупівлю:**

• Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" *Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю*

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору про закупівлю, та/або дані щодо цін на матеріальні ресурси:**

Внести зміни до п. 1.1. Розділу 1 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ» та викласти у наступній редакції:  
«1.1. Виконавець зобов'язується у 2020-2026 роках здійснювати роботи з технічного нагляду за проведенням робіт по об'єкту: Нове будівництво будівлі океанаріуму з благоустроєм прилеглої території в зоні "Водяний світ" КО "Харківський зоопарк", за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків, (код за ДК 021:2015 - 71520000-9 -Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт, з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013).

Кількість обсягів виконання робіт - 1 робота.».

Внести зміни до п. 2.1. Розділу 2 «СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ» та викласти у наступній редакції:

«2.1. Виконання робіт починається з дати підписання цього Договору і закінчується до 31 грудня 2026 року.».

Доповнити Розділ 4 «ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ» підпунктом 4.5.5. та викласти у наступній редакції:

«4.5.5. Фінансування робіт у 2025 році не здійснювалось.

Внести зміни до п. 8.1. Розділу 8 «СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ» та викласти у наступній редакції:

«8.1 Договір набирає чинності з дати його підписання і діє до 31 грудня 2026 року, а в частині розрахунків до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.».

Внести зміни до Додатку № 1 «КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБІТ» до Договору та викласти у редакції що додається.

Внести зміни до Додатку № 3 «ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ» до Договору та викласти у редакції що додається.

Внести зміни до Розділу 12. Місцезнаходження, реквізити сторін та викласти у новій редакції реквізити Замовника: