

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-11-06-014154-с

Найменування замовника:	Управління справами Апарату Верховної Ради України
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	20064120
Місцезнаходження замовника:	01008, Україна, м. Київ обл., м. Київ, вул. Грушевського, 5
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-11-06-014154-с
Номер договору про закупівлю:	213
Дата укладення договору про закупівлю:	16 грудня 2020 10:59
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "САТІ-НОВА СОЮЗ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38949830
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	01010, Україна, м. Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, офіс 174, +380968955942
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	21 грудня 2023 18:05
Номер додаткової угоди:	6

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Керуючись пунктом 4 частини п'ятої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», відповідно до пунктів 15.2 та 15.3 договору № 213 від 16.12.2020

(далі - Договір) у зв'язку із необхідністю продовження строку дії Договору та строку виконання робіт, а саме у зв'язку із наявністю документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі затримки фінансування витрат замовника (відсутність капітальних видатків в Кошторисі Верховної Ради України на 2023 рік, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 03 листопада 2022 року № 2711-ІХ), сторони дійшли до взаємної згоди про необхідність внесення зміни до Договору, шляхом викладення пунктів 2.1, 4.1 та 15.1 Договору, додатків 59-60 до Договору у нових редакціях. Більш детально у додатковому договорі.