

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-12-01-001554-b

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство Ізмаїльської районної ради "Центральна районна лікарня"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26418688
Місцезнаходження замовника:	68643, Україна, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Кам'янка, вул. Успенська, 95-А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-12-01-001554-b
Номер договору про закупівлю:	53
Дата укладення договору про закупівлю:	12 лютого 2021 10:17
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРІОРИТЕТ-В"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42910651
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	68600, Україна, Одеська область, м.Ізмаїл, Платова,14, +380966395036
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	12 лютого 2021 11:58
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовження строку дії договору та строку виконання робіт до 31.12.2022 року