

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-12-08-005931-a

Найменування замовника:	Вінницький національний технічний університет
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02070693
Місцезнаходження замовника:	21021, Україна, Вінницька обл., Вінниця, Хмельницьке шосе, 95
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-12-08-005931-a
Номер договору про закупівлю:	№ 426
Дата укладення договору про закупівлю:	28 грудня 2020 10:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Будівельна компанія "Ефект"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42429134
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	22800, Україна, Вінницька область, Немирів, Гімназійна,19, +380974124784
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	02 квітня 2021 16:00
Номер додаткової угоди:	№3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження дії договору, у зв'язку із виникненням об'єктивних обставин, що унеможливають виконанням зобов'язань в строки передбачені договором.