

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-02-22-012598-b

<b>Найменування замовника:</b>	КУ "Трудовий архів м. Северодонецька"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	38579280
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	93404, Україна, Луганська обл., м. Северодонецьк, бульвар Дружби Народів, 32 А
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-02-22-012598-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	877
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	22 лютого 2021 16:04
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕВЕРОДОНЕЦЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	00131050
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	93400, Україна, Луганська область, місто Северодонецьк, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА будинок 17, +380504754526
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	17 березня 2021 17:26
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника

1. У зв'язку зі зміною головного розпорядника коштів та вищого органу управління Комунальної установи «Трудовий архів м. Северодонецька» та втратою повноважень Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області, яка здійснювала управління бюджетними коштами для фінансування витрат за цим договором, сторони домовилися про припинення договору до закінчення його терміну.