

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-04-03-000242-a

Найменування замовника:	Комунальна установа "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40703130
Місцезнаходження замовника:	65039, Україна, Одеська обл., Одеса, вул. Канатна, буд.134
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-04-03-000242-a
Номер договору про закупівлю:	35-СШ-КР
Дата укладення договору про закупівлю:	26 квітня 2021 15:20
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "СПЕЦПОЖСЕРВИС-ЮГ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41397479
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	65078, Україна, Одеська область, місто Одеса, ВУЛИЦЯ ІВАНА ТА ЮРІЯ ЛИП, будинок 76, +380504152674
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	20 жовтня 2021 11:20
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони, за взаємною згодою вирішили внести зміни до п. 4.1. розділу 4 "Термін виконання робіт". Додаток № 1 "Календарний графік виконання робіт" та Додаток №2 "План фінансування об'єкту" до Договору викласти у новій редакції.