

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-04-05-001864-с

Найменування замовника:	Київський університет імені Бориса Грінченка
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02136554
Місцезнаходження замовника:	04053, Україна, Київська обл., Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-04-05-001864-с
Номер договору про закупівлю:	147
Дата укладення договору про закупівлю:	02 серпня 2021 08:20
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "ВДОМАЛАД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42609420
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	02232, Україна, м. Київ, м. Київ, вул. Закревського, 75/2, 0674420307
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	23 жовтня 2021 14:00
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з затримкою фінансування Сторони погодили подовжити строк виконання робіт до 25.10.2021 року